ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к фонду № Р-3654
 «Контора постройки беконной фабрики
Курской губернской конторы «ГОСТОРГ»».


Уделяя большое значение развитию экспорта сельскохозяйственных продуктов, для поднятия благосостояния народного хозяйства Российской республики  НКВТ РСФСР ставит задачу постройки беконных фабрик, в том числе в г. Курске.


Решением Курского губисполкома от 9 июля 1925 г. было определено место под строительство беконной фабрики - станция Рышково Московско-Киевско-Воронежской ж.д., при выборе руководствовались возможностью подведения железнодорожной ветки для подачи вагонов-ледников к фабрике и использования зданий мельницы и просорушки (быв. Федорова), находившихся при станции.1

Курская беконная  фабрика должна была стать филиалом Государственной импортно-экспортной конторы «ГОСТОРГ» РСФСР, а на местном уровне подчиняться Курской губернской конторе «ГОСТОРГ».

15 августа 1925 г. в первой Курской государственной нотариальной конторе заключен договор застройки между Курским губисполкомом и Государственной импортно-экспортной конторой «ГОСТОРГ» РСФСР (именуемой для сокращения ГОСТОРГ), в лице управляющего Курской губернской конторой «ГОСТОРГ». По условиям договора губисполком предоставил ГОСТОРГу на право застройки, начиная с 1 сентября 1925 г. участок земли со всеми находившимися на ней сооружениями, расположенный при ст. Рышково МКВ ж.д. Размеры участка определялись между межой к югу от линии железной дороги на расстоянии 66 м и длинной вдоль железнодорожных путей 91,16 метров, на расстоянии от шоссе 15 м и длинной вдоль неё 85,84 метра. Итого, площадью 10175, 5 кв. м и в следующих границах: с севера – полоса отчуждения МКВ ж.д., с юга и востока – земля граждан д. 2-е Ламоново Рышковской вол. Курского у., с запада – Курско-Харьковское шоссе. На указанном участке ГОСТОРГ обязывался строить здание беконной фабрики со всеми хозяйственными сооружениями. Для подведения железнодорожной ветки губисполком отводил дополнительно полосу земли размером 5000 кв. метров. 300 кв. метров выделялось для спуска сточных вод беконной фабрики и под свалочное место. ГОСТОРГ имел право производить внутреннее и наружное переустройство находившихся на участке сооружений. ГОСТОРГ обязан был вести строительство за свой счет и закончить постройку беконной фабрики в полном объёме к 1 января 1927 г. По истечении этого срока, участок со всеми сооружениями и оборудованием, передается для эксплуатации Курскому губисполкому, который уплачивает ГОСТОРГу полную стоимость построек и оборудования. Стоимость должна установить комиссия в составе: представителей губернского отдела местного хозяйства, рабоче-крестьянской инспекции и ГОСТОРГа.2

8 сентября 1925 г. Главная мясная контора Государственной импортно-экспортной торговой конторы «ГОСТОРГ» РСФСР объявила торги на сдачу строительных работ по сооружению беконной фабрики в г. Курске.3

16 сентября 1925 г. в седьмой Московской государственной нотариальной конторе между Главной мясной конторой «ГОСТОРГ» и Курской государственной конторой «Строитель» заключен договор на строительство объекта. Согласно договору «ГОСТОРГ» передавал, а госконтора «Строитель» принимала на себя производство строительных работ по сооружению беконной фабрики и подсобных помещений в г. Курске при ст. Рышково МКВ ж.д. Означенные работы должны быть выполнены госконторой «Строитель» из своего материала, своими рабочими, инструментами, транспортом и ж.д. К 15 января 1926 г. госконтора «Строитель» была обязана закончить следующие виды работ: приспособление зданий мельницы и крупорушки под беконную фабрику, бетонные и железобетонные работы по устройству выгона и водонапорной башни, устройство свинарников, постройка жилого дома.

Предварительная стоимость всех работ оценивалась суммой 114 583 р. 29 коп. В течение первых 3-х дней после заключения договора госконтора «Строитель» получила от ГОСТОРГа аванс в размере 25 % с суммы договора, а за произведенные работы и поставленные материалы была обязана предоставлять 2 раза в месяц счета с приложением исполнительных смет. Полный расчет будет произведен на основании актов приемки работ по окончании строительства. Все работы должны были выполняться госконторой «Строитель» под техническим надзором ГОСТОРГа, согласно проекту, предварительных смет, технических условий, рабочих чертежей и расчетов, составленных  ГОСТОРГом.4

18 сентября 1925 г. Главная мясная контора «ГОСТОРГ» направила из г. Москвы в г. Курск своего инженера Ю.П. Темко с исполнением обязанностей производителя работ по постройке беконной фабрики.5

30 сентября 1925 г. дирекцией Главной мясной конторы  «ГОСТОРГ» в г. Курске учреждена Контора постройки беконной фабрики Курского ГОСТОРГа. В штат конторы входили: 1 производитель работ (Ю.П. Темко), 1 десятник (он же техник), 1 счетовод, 1 чертежник, 1 сторож (он же курьер).6

Производителю работ представлялось право: 

- технического надзора за выполнением работ подрядчиками согласно договорам, утвержденных ГОСТОРГом;
- приемки и освидетельствования поставленных материалов и выполненных работ;
- выдачи нарядов на поставку материалов и производство строительных работ;
- производство расчетов через Курскую губернскую контору «ГОСТОРГ» с подрядчиками за произведенные работы и поставляемые материалы;
- найма и увольнения служащих и рабочих и оплаты их труда; 

- вступать в переговоры с советниками, кооперативными и общественными организациями в части, касающейся постройки беконной фабрики.7

Производитель работ в отношении администрирования, темпа производства строительных работ, устранения тех или иных помех, финансирования и т.д. работал в тесном контакте, под наблюдением и руководством Курской губернской конторы «ГОСТОРГ». При конторе постройки беконной фабрики находился агент от Курского ГОСТОРГа, который замещал, при необходимости, производителя работ.
Через два месяца после начала строительства в ноябре 1925 г. дирекция Главной мясной конторы «ГОСТОРГ» приняла решение расширить производительность Курской беконной фабрики и увеличить емкость холодильников. Строительство фабрики предполагалась вести по новому проекту, разработанному датским инженером Мадсеном, поэтому до получения нового проекта дирекцией дано указание прекратить строительные работы.8

Решением совещания при Курской губернской конторе «ГОСТОРГ» от 21 декабря 1925 г. работы по строительству беконной фабрики были прекращены. Госконтора «Строитель» по обоюдному согласию сторон, расторгла договор по постройке фабрики и получила от ГОСТОРГа расчет за проведенные работы.9

На момент расторжения договора госконторой «Строитель» были построены следующие объекты: фабричный корпус; жилой дом; 2 свинарника; тепляк; помещения для рабочих, сторожей, столярных мастерских, кузницы, кухни и 2 навеса для песка. Также подведена к фабрике телефонная линия.10
В связи с прекращением работ штат конторы постройки беконной фабрики сократили, уволив чертежника, десятника, и кладовщика.11 В обязанности конторы входило наблюдение за закрытой территорией фабрики. 16 января 1926 г. в штат конторы введены дополнительно 3 должности сторожа.12
На основании отношения Главной мясной конторы «ГОСТОРГ» от 13 апреля 1926 г. производитель работ 23 апреля 1926 г. сдал все постройки, имущество и инвентарь беконной фабрики Курской губернской конторе «ГОСТОРГ».13




*      *     *

Документы фонда № Р-3654 «Контора постройки беконной фабрики Курского ГОСТОРГа» поступили на государственное хранение в декабре 1928 г. в количестве 10 дел за 1925 – 1926 гг.
По последней проверке наличия, проведенной в декабре 1977 г., в фонде числится 10 ед. хранения. В мае 2007 г. проведена переработка документов фонда, в результате которой составлены заголовки на дела, систематизированы по хронологии и значимости, зашифрованы и внесены  опись № 1 в количестве 10 ед. хранения за 1925 – 1926 гг.

Состав документов фонда № Р-3654 следующий: приказы по управлению постройки Курской беконной фабрики; договора на застройку и строительство объектов; сметы, подсчеты стоимости материалов и рабочей силы, акты освидетельствования и приема строительных материалов и объектов, ведомости и требования на материал, чертежи, планы, выкопировки с планов и т.д.; финансовые планы и отчеты. 

В опись № 1 вошли дела по личному составу: списки, заявления, удостоверения и требовательные ведомости на выдачу жалования служащим управления постройки Курской беконной фабрики. 

К описи № 1 составлены титульный лист, историческая справка и список сокращенных слов.
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